

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Sửa chữa, nâng nền sân phía trước, Hội trường Công an huyện

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 8757/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng nền sân phía trước, Hội trường Công an huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 209/TTr-BQL ngày 23/03/2023 về việc xin chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Sửa chữa, nâng nền sân phía trước, Hội trường Công an huyện, ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 16/01/2023 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 177/TTr-PTCKH ngày 24/03/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Sửa chữa, nâng nền sân phía trước, Hội trường Công an huyện, cụ thể như sau:

- Bổ sung nâng nền sân bê tông bên phía nhà để xe và lát đá granite sân trước, sân giữa và sân bên nhà xe.
- Bổ sung lát gạch hành lang tầng 3 và sửa chữa nhà bảo vệ.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam