

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 8766/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 01/07/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 05/TTr-BQL ngày 04/01/2023 về việc xin chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng, ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 27/12/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 48/TTr-PTCKH ngày 30/01/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng, cụ thể như sau:

- Bổ sung sân bê tông giữa 02 dãy nhà lớp học hiện hữu và đang xây dựng.
- Bổ sung xây dựng mới nhà vệ sinh cho học sinh.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Phòng GD&ĐT huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam