

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

V/v cho chủ trương di dời và thay thế
tuyến ống cấp nước sạch do GPMB
đầu tư xây dựng công trình:
Mở rộng cầu Luật Lễ

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 21/06/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng cầu Luật Lễ;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện tại Tờ trình số 505/TTr-BQL ngày 08/08/2022 về việc xin chủ trương di dời và thay thế tuyến ống cấp nước sạch do GPMB đầu tư xây dựng Công trình: Mở rộng cầu Luật Lễ (*kèm theo Biên bản làm việc ngày 01/8/2022 giữa các cơ quan, đơn vị liên quan*); về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương: Đồng ý cho phép Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện thực hiện di dời và thay thế tuyến ống cấp nước sạch do GPMB đầu tư xây dựng Công trình: Mở rộng cầu Luật Lễ.

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi phí GPMB đã được phê duyệt trong tổng mức đầu tư của dự án (không nằm trong mức chi phục vụ công tác GPMB 2%).

3. Tổ chức thực hiện: Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện làm Chủ đầu tư, có trách nhiệm phối hợp các ngành liên quan lập thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng các quy định hiện hành và đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật ngành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Phòng KT&HT huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam