

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN  
V/v cho chủ trương điều chỉnh,  
bổ sung đầu tư xây dựng công  
trình: Gia cố đê bờ Nam TX6  
(dưới đập Mỹ Cang) xã Phước Sơn

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

Xét đề nghị của UBND xã Phước Sơn tại Văn bản số 337/UBND-XD ngày 17/11/2021 về việc đầu tư xây dựng đoạn đê bờ Bắc đê sông TX6 chưa được kiên cố thuộc thôn Xuân Phương, ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản làm việc ngày 25/02/2022 và đề xuất của Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tại Báo cáo số 51/BC-PNN ngày 01/03/2022; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

**1. Về chủ trương:** Thống nhất cho Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng công trình: Gia cố đê bờ Nam TX6 (dưới đập Mỹ Cang), xã Phước Sơn, cụ thể: Gia cố đoạn đê bờ Bắc đê sông TX6 thuộc thôn Xuân Phương với chiều dài 197m.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

**2. Nguồn kinh phí:** Nguồn ngân sách huyện, ngân sách xã Phước Sơn và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**3. Tổ chức thực hiện:**

- Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan lập các thủ tục điều chỉnh, bổ sung trình UBND huyện xem xét phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cân đối nguồn vốn, tham mưu UBND huyện xem xét bố trí triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- UBND xã Phước Sơn;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huyền Nam**

