

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

V/v cho chủ trương điều chỉnh,  
bổ sung một số nội dung công việc  
công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến  
giao thông từ ngã tư cây Xoài – giáp  
QL19 mới bị sạt lở do lũ lụt năm 2021

Kính gửi: UBND xã Phước Thuận.

Xét Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 10/8/2022 của UBND xã Phước Thuận về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến giao thông từ ngã tư cây Xoài – giáp QL19 mới bị sạt lở do lũ lụt năm 2021, ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 28/7/2022 và đề xuất của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 368/BC-PTCKH ngày 12/8/2022; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

**1. Về chủ trương:** Thống nhất cho phép UBND xã Phước Thuận điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến giao thông từ ngã tư cây Xoài – giáp QL19 mới bị sạt lở do lũ lụt năm 2021, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung gia cố hết các đoạn mái taluy 02 đoạn còn lại, với chiều dài khoảng 340,8m, gồm 02 vị trí:

+ Vị trí 1: Từ cọc Km0 đến cọc D1 + 9,5m, dài L= 52,0m.

+ Vị trí 2: Từ cọc C62 đến cọc P17, dài L= 288,8m.

\* Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 05/07/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**2. Tổ chức thực hiện:** Giao UBND xã Phước Thuận (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng đúng theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**