

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Đường từ mộ Lê Công Miễn đến giáp ĐH.42, Phước Hiệp

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 27/04/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường từ mộ Lê Công Miễn đến giáp ĐH.42, Phước Hiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 426/TTr-BQL ngày 31/05/2023 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Đường từ mộ Lê Công Miễn đến giáp ĐH.42, Phước Hiệp, ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 02/05/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 387/TTr-PTCKH ngày 27/06/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Đường từ mộ Lê Công Miễn đến giáp ĐH.42, Phước Hiệp, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh đoạn đầu tuyến về phía Bắc để mở rộng sân bê tông.
- Bổ sung cống tưới, cống tiêu D600mm và gia cố mái mương thượng, hạ lưu cống hộp.
- Bổ sung hệ thống biển báo, vạch kẻ đường tại vị trí nút giao với đường ĐH.42.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam