

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v cho chủ trương điều chỉnh,
bổ sung một số nội dung công việc
thuộc công trình: Mở rộng cầu Luật Lễ

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 21/06/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng cầu Luật Lễ;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 55/TTr-BQL ngày 14/02/2023 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Mở rộng cầu Luật Lễ, ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 15/10/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 83/TTr-PTCKH ngày 21/02/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Mở rộng cầu Luật Lễ, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung phần gia cố mái tại móng M2.
- Bổ sung khe co giãn cầu cũ do thời gian sử dụng đã bị bong tróc.
- Sửa chữa bản giảm tải và bê tông mặt đường hư hỏng phần đường dẫn cầu cũ và thảm bê tông nhựa.
- Bổ sung cọc tiêu bên trái đường dẫn và phá dỡ cổng chào cũ.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam