

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v cho chủ trương điều chỉnh,
bổ sung một số nội dung công việc
thuộc công trình: Mở rộng, nâng cấp
tuyến đường ngang từ Vinh Quang 1
đi Dương Thiện

Kính gửi: UBND xã Phước Sơn.

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn công trình: Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngang từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện;

Căn cứ Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Chủ tịch UBND xã Phước Sơn về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngang từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Sơn tại Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 11/8/2023 về việc xin chủ trương điều chỉnh thiết kế - dự toán công trình: Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngang từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện (kèm theo Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 26/7/2023 và Biên bản kiểm tra của các ngành ngày 23/9/2023) và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 662/TTr-PTCKH ngày 10/10/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung các công vuông 50x50 (cm) thuộc công trình: Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngang từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện, cụ thể như sau:

TT	LÝ TRÌNH	TÊN CỌC	GHI CHÚ
I	Điều chỉnh giảm		
1	Km0+ 747,81	40	Cổng 50x50cm
2	Km3+111,87	150	Cổng 50x50cm
II	Điều chỉnh tăng		
1	Km1+606,55	P10	Cổng 50x50cm
2	Km1+744,61	85	Cổng ngang 50x50cm
			Cổng dọc 50x50cm
3	Km2+261,03	108	Cổng 50x50cm
4	Km2+469,73	117+18m	Cổng 50x50cm
5	Km2+567,63	124	Cổng 50x50cm

2. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Sơn phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam