

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v cho chủ trương điều chỉnh,
bổ sung một số nội dung công việc
thuộc công trình: Nâng cấp đường
giao thông tuyến từ đường Trần Cao
Vân đến kênh tiếp nước sông Kôn

Kính gửi: UBND thị trấn Diêu Trì.

Căn cứ Quyết định số 8127/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường giao thông tuyến từ đường Trần Cao Vân đến kênh tiếp nước sông Kôn;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 24/5/2023 về việc bổ sung khối lượng xây lắp công trình: Nâng cấp đường giao thông tuyến từ đường Trần Cao Vân đến kênh tiếp nước sông Kôn, ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 26/12/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 376/TTr-PTCKH ngày 20/6/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Nâng cấp đường giao thông tuyến từ đường Trần Cao Vân đến kênh tiếp nước sông Kôn, cụ thể như sau:

- Mở rộng mặt cầu hiện trạng thêm 4m (về phía Nam), kết cấu BTCT đổ tại chỗ đá 1x2 mac 300.

- Lắp đặt 1 đoạn cống hộp bằng BTCT, đổ tại chỗ đá 1x2 mac 300.

2. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam