

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến từ trung tâm xã đến Tri Thiện (giáp Tây Đầm)

Kính gửi: UBND xã Phước Quang.

Căn cứ Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 08/05/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến từ trung tâm xã đến Tri Thiện (giáp Tây Đầm);

Căn cứ Quyết định số 6885/QĐ-UBND ngày 09/08/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến từ trung tâm xã đến Tri Thiện (giáp Tây Đầm);

Xét đề nghị của UBND xã Phước Quang tại Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 01/07/2024 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến từ trung tâm xã đến Tri Thiện (giáp Tây Đầm), ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 01/03/2024 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 531/TTr-PTCKH ngày 31/07/2024; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến từ trung tâm xã đến Tri Thiện (giáp Tây Đầm), cụ thể như sau:

a. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

- Phần gia cố mái

+ Gia cố mái taluy phải tuyến từ: Km0+110.50 - Km0+178.00, bổ sung chiều dài L=67.50m;

+ Gia cố mái taluy phải tuyến từ: Km1+335.00 – Km1+520.00, Km1+555.00 – Km1+773.00, bổ sung chiều dài L=403.00m;

- Nút N5 (đoạn qua tràn)

+ Mở rộng nút giao N5 (Km0+351.90), B mở rộng = 6.50m, gia cố nút N5 bên trái và phải tuyến: bổ sung chiều dài L=30m;

+ Điều chỉnh chiều dài gia cố mái taluy đoạn qua tràn (Km0+355.40 - Km0+395.40): bổ sung chiều dài L=30m;

+ Bổ sung khối lượng đường tạm, đê quay tại vị trí gia cố mái ta luy qua tràn: (Km0+355.40 - Km0+395.40), (đắp đê quay một bên không bơm nước thi công cống hộp được);

- Điều chỉnh tim tuyến (trùng với đường hành lang đê)

+ Điều chỉnh tim tuyến: (Km1+562.98 - Km1+641.06) bổ sung chiều dài L=78.08m; Km2+059.08-Km2+087.59, bổ sung chiều dài L=28.51m;

+ Di dời hệ thống điện.

b. Điều chỉnh thời gian thực hiện:

TT	Thời gian thực hiện dự án tại QĐ số 3168/QĐ-UBND ngày 08/05/2023, QĐ số 6885/QĐ-UBND ngày 09/08/2023 của UBND huyện	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2023-2024	Năm 2023-2025

2. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Quang phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam