

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v cho chủ trương điều chỉnh,
bổ sung một số nội dung công việc
thuộc công trình: Nâng nền, hệ thống
thoát nước sân trường THCS Trần Bá

Kính gửi: UBND thị trấn Diêu Trì.

Căn cứ Quyết định số 8126/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng nền, hệ thống thoát nước sân trường THCS Trần Bá;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 24/5/2023 về việc bổ sung khối lượng xây lắp công trình: Nâng nền, hệ thống thoát nước sân trường THCS Trần Bá, ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 26/12/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 375/TTr-PTCKH ngày 20/6/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Nâng nền, hệ thống thoát nước sân trường THCS Trần Bá, cụ thể như sau:

- Bổ sung thi công đoạn đường từ sân trường đến giáp đường giao thông đang thi công (khoảng 45m), với kết cấu BTXM đổ tại chỗ đá 2x4 mac 300.

- Lát vỉa hè khu vực trước cổng trường.

- Lắp đặt hệ thống thoát nước từ sân trường ra hệ thống thoát chung.

2. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam