

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v cho chủ trương điều chỉnh,
bổ sung một số nội dung công việc
thuộc công trình: Nhà biểu diễn
tuồng tại Đền thờ DNVH Đào Tấn

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 17/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà biểu diễn tuồng tại Đền thờ DNVH Đào Tấn;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 10/TTr-BQL ngày 09/01/2023 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Nhà biểu diễn tuồng tại Đền thờ DNVH Đào Tấn, ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 27/12/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 74/TTr-PTCKH ngày 13/01/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Nhà biểu diễn tuồng tại Đền thờ DNVH Đào Tấn, cụ thể như sau:

- Nhà biểu diễn tuồng: xây dựng sân khấu, lắp hoa văn bê tông cửa sổ, sơn giả gỗ cột, dầm, hệ thống điện chiếu sáng sân khấu.

- Đền thờ: sơn lại tường trong và ngoài nhà, phun PU cửa đi, cửa sổ, ốp trần bằng thanh gỗ nhựa, thay lại hệ thống đèn hành lang.

- Nhà quản lý: sơn lại tường trong và ngoài nhà, phun PU cửa đi, cửa sổ, thay lại gạch nền nhà vệ sinh và 01 bồn cầu.

- Tường rào, cổng ngõ: sơn lại toàn bộ tường rào, cổng ngõ, cổng sắt và chông sắt hàng rào.

- Sân vườn: tháo dỡ, lát lại phần sân nền bị hư hỏng, tháo dỡ và lắp lại hệ thống điện chiếu sáng sân vườn.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam