

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung
một số nội dung công việc thuộc công
trình: Xây dựng cầu Đội 13, thôn
Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp

Kính gửi: UBND xã Phước Hiệp.

Căn cứ Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng cầu Đội 13, thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp;

Căn cứ Quyết định số 12062/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cầu Đội 13, thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp;

Xét đề nghị của UBND xã Phước Hiệp tại Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 05/06/2024 về việc xin chủ trương bổ sung nội dung công việc thực hiện công trình: Xây dựng cầu Đội 13, thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp, ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản làm việc ngày 09/06/2024 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 403/TTr-PTCKH ngày 19/06/2024; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Xây dựng cầu Đội 13, thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp, cụ thể như sau:

- Bổ sung gia cố mái bằng bê tông thượng lưu và hạ lưu hai bên bờ của cầu chiều dài tổng đoạn xin gia cố khoảng 250m.

- Bổ sung bỏ đá rôi móng trụ cầu, mố cầu.

2. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam