

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Xây dựng hạ tầng điểm dân cư năm 2020 tại xã Phước An (Khu K6 - An Hòa 1)

Kính gửi: UBND xã Phước An.

Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng điểm dân cư năm 2020 tại xã Phước An (Khu K6 - An Hòa 1);

Căn cứ Quyết định số 8561/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng hạ tầng điểm dân cư năm 2020 tại xã Phước An (Khu K6 - An Hòa 1);

Căn cứ Văn bản số 786/ĐLPT-KHKT ngày 12/6/2023 của Điện lực Phú Tài về việc đấu nối công trình Xây dựng hạ tầng điểm dân cư năm 2020 tại xã Phước An (Khu K6 An Hoà 1);

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước An tại Tờ trình số 352/TTr-UBND ngày 21/5/2024 về việc xin chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Xây dựng hạ tầng điểm dân cư năm 2020 tại xã Phước An (Khu K6 - An Hòa 1), ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 16/6/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 295/TTr-PTCKH ngày 24/5/2024; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Xây dựng hạ tầng điểm dân cư năm 2020 tại xã Phước An (Khu K6 - An Hòa 1), cụ thể như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung quy mô thực hiện:

Bổ sung xây dựng mới đường dây 0,4kV đấu nối vào TBA An Hoà 5-250kVA-22/04kV thuộc khu dân cư K6 An Hoà 1.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện:

TT	Thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 và Quyết định số 8561/QĐ-UBND ngày 09/12/2022	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2022-2023	Năm 2022-2024

2. Giao Chủ tịch UBND xã Phước An phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam