

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: \_\_\_\_\_/UBND-XD

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

V/v cho chủ trương bổ sung một số  
nội dung công việc thuộc công trình:  
**Đê bờ Bắc sông Tân An (đoạn còn lại)**

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 330/TTr-BQL ngày 27/05/2022 và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 241/TTr-PTCKH ngày 27/05/2022 về việc xin chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: **Đê bờ Bắc sông Tân An (đoạn còn lại)**, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: **Đê bờ Bắc sông Tân An (đoạn còn lại)**; cụ thể như sau:

- Bổ sung gia cố mặt và mái đê phía đồng.
- Bổ sung khắc phục một số đoạn đê bị xói lở với chiều dài khoảng 105,8m.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, T.12.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**