

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 kéo dài và năm 2023 trên địa bàn huyện

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Nhằm triển khai nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/04/2023 của UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2023 và Chỉ thị số 03/CT-UBND 10/05/2023 của UBND huyện về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do huyện quản lý năm 2023, nhằm đảm bảo giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện và thực hiện Công văn số 2524/UBND-TH ngày 24/04/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 kéo dài và năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các Chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Các mốc thời gian thực hiện, giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 kéo dài và năm 2023:

a) Đối với nguồn vốn được chuyển nguồn từ các năm trước sang năm 2023 thực hiện:

Căn cứ văn bản cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 của cơ quan có thẩm quyền, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 30/6/2023. Trường hợp đến hết ngày 30/6/2023, có dự án không giải ngân hết vốn, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. UBND huyện báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chuyển vốn không giải ngân hết đến ngày 30/6/2023 sang dự án khác có nhu cầu; UBND xã, thị trấn tự cân đối từ nguồn vốn ngân sách địa phương mình để bố trí cho phần vốn bị cắt giảm điều chuyển sang dự án, UBND tỉnh không bố trí lại cho dự án phần vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh đã điều chuyển sang dự án khác này.

b) Đối với kế hoạch vốn giao năm 2023:

Mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023. Trong đó, đến hết quý II/2023 đạt trên 40%, hết quý III/2023 đạt trên 60%; đến hết quý IV/2023 đạt trên 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2023.

2. Nhiệm vụ các chủ đầu tư :

- Đối với các dự án đã được giao kế hoạch vốn năm 2023 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia: các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân cụ thể và cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 được giao thực hiện trong năm theo các mốc thời gian đến ngày 30/6/2023; 30/9/2023; 31/12/2023 báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) làm cơ sở để quản lý, điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Thường xuyên tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện dự án, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm hoàn thiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

- Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan hoặc báo cáo khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan cấp trên nếu vượt quá thẩm quyền giải quyết.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND huyện khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư năm 2023 đã giao cho đơn vị mình thực hiện; lấy giải ngân đầu tư công làm tiêu chí quan trọng để xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân về các cơ quan chủ chương trình, đồng thời gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chậm nhất vào ngày 05 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định.

- Kịp thời báo cáo, trình UBND huyện (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) điều chỉnh kế hoạch vốn được giao nếu trong trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được.

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn giao năm 2022 kéo dài sang 2023, nếu xét thấy không có khả năng giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đã giao đến 30/6/2023, các chủ đầu tư phải báo cáo kịp thời cho UBND huyện (thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch), trước 28/05/2023 để xem xét chỉ đạo.

- Các phòng, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư đến ngày 01/11/2023 nếu xét thấy không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 được giao, có văn bản đề xuất báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) để điều chuyển vốn cho các dự án, chủ đầu tư, địa phương khác có nhu cầu bổ sung.

- Tăng cường lồng ghép các nguồn vốn, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lắp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

3. Nhiệm vụ các phòng, ban:

- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện căn cứ vào kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 kéo dài và năm 2023 đã giao và tổng

hợp báo cáo tình hình thực hiện, thực tế giải ngân của các dự án, tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, đảm bảo giải ngân đạt tiến độ theo kế hoạch; Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Kho bạc Nhà nước huyện cung cấp số liệu giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia (nguồn vốn đầu tư và nguồn vốn sự nghiệp) gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trước ngày 10 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

- Giao các cơ quan chủ Chương trình MTQG (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn) hướng dẫn triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền được giao đối với việc thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện. Thường xuyên tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG được giao kế hoạch năm 2023, đặc biệt là kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023.

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện, báo cáo đúng thời hạn./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Phòng NN và PTNT huyện;
- Phòng TB LĐ và XH;
- Kho bạc NN huyện;
- Lưu: VT.

Huỳnh Nam