

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 27 /NQ-HĐND

Tuy Phước, ngày 31 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư

Dự án: Xây dựng tuyến đường từ ĐH42 đến giáp đường An Nhơn - Tây Đầm

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHƯỚC
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 16 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của HĐND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng tuyến đường từ ĐH42 đến giáp đường An Nhơn - Tây Đầm;

Thực hiện Kết luận số 498-KL/HU ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa XXII) tại Hội nghị lần thứ 64;

Xét Tờ trình số 238/TTr-UBND ngày 24/10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường từ ĐH42 đến giáp đường An Nhơn - Tây Đầm; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-BKTXH ngày 28/10/2024 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường từ ĐH42 đến giáp đường An Nhơn - Tây Đầm do Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước làm Chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư do tăng khẩu độ cầu Lược Lẽ 2 để nâng cao khả năng thoát lũ theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.

- Phân chia giai đoạn thực hiện dự án cho phù hợp với thực tế.

- Theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của HĐND huyện Tuy Phước, quy mô xây dựng tuyến đường gồm 02 đoạn, trong đó: đoạn 1 đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Phước Hiệp gắn với Sân vận động xã,

đoạn 2 từ cầu Lục Lễ 2 đến giáp đường An Nhơn - Tây đầm chưa có quy hoạch chi tiết nên Sở Xây dựng không chấp nhận thẩm định Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án và yêu cầu phải có quy hoạch chi tiết, vì vậy nếu đáp ứng theo yêu cầu của Sở Xây dựng thì phải mất thời gian ít nhất 12 tháng. Trong khi đó, để xã Phước Hiệp được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao thì cần phải phân kỳ đầu tư để thực hiện trước giai đoạn 1 (đã có quy hoạch gắn với Sân vận động xã Phước Hiệp).

- Thời gian thực hiện dự án năm 2023 - 2026 đến nay đã gần hết nên đề nghị điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án để có thể triển khai thực hiện.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

2.1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

- Nâng cao khẩu độ thoát lũ cầu Lục Lễ 2 và chuyển từ móng đóng cọc sang móng cọc khoan nhồi.

2.2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

DVT: đồng.

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12/10/2023	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Giá trị thực hiện giai đoạn 1
1	CP xây dựng	19.252.649.000	23.412.166.000	5.193.466.000
2	CP quản lý dự án	469.065.000	543.588.000	142.773.000
3	CP tư vấn ĐTXD	1.612.363.000	1.851.268.000	945.174.000
4	CP khác	323.927.000	1.018.959.000	523.427.000
5	CP GPMB	6.192.879.000	6.192.879.000	2.477.151.000
6	CP dự phòng	3.809.243.000	3.733.127.000	606.142.000
	Tổng cộng	31.660.126.000	36.751.987.000	9.888.133.000

Bảng chữ: (Chín tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, một trăm ba mươi ba nghìn đồng).

2.3. Điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án:

TT	Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12/10/2023	Thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2023 - 2026	Tháng 10 năm 2024 – Tháng 10 năm 2027

3. Phân kỳ đầu tư:

- Tháng 10 năm 2024 – năm 2026: thực hiện đầu tư giai đoạn 1 gồm hạng mục: Xây dựng tuyến đường từ ngã ba đường ĐH42 đến giáp cầu Lục Lễ 2 với chiều dài 248m.

- Năm 2026 trở đi: thực hiện đầu tư giai đoạn 2 gồm các hạng mục còn lại.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của HĐND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước khóa XII, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 31/10/ 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua. / *is*

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Tư pháp;
- TT Huyện ủy (b/cáo);
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện (thực hiện);
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, Hội đoàn thể;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. / *is*

CHỦ TỊCH



NTB
Nguyễn Đình Thuận

