

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC  
V/v gia hạn thời gian thi công  
công trình: Đầu tư nâng cấp,  
mở rộng đường Biên Cương,  
thị trấn Tuy Phước

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- UBND thị trấn Tuy Phước.

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước tại Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 30/9/2022 về việc xin gia hạn thời gian thi công công trình: Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Biên Cương, thị trấn Tuy Phước và đề xuất của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 727/TTr-TCKH ngày 10/11/2022; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho UBND thị trấn Tuy Phước gia hạn thời gian thi công công trình: Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Biên Cương, thị trấn Tuy Phước đến hết ngày 31/12/2023 theo như đề nghị tại các văn bản nêu trên. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3680/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện.

2. Yêu cầu UBND thị trấn Tuy Phước chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình để đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian đã gia hạn nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**