

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp và vùng phụ cận huyện Tuy Phước

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

Xét đề nghị của Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành & Công ty TNHH Tân Lập tại Văn bản số 01-2023/CV-TT ngày 01/02/2023 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp và vùng phụ cận huyện Tuy Phước và của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 34/TTr-BQL ngày 07/02/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp và vùng phụ cận huyện Tuy Phước đến hết ngày **31/12/2023**.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện có trách nhiệm phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các thủ tục còn lại theo đúng quy định của pháp luật./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty TNHH XD Tấn Thành;
- Công ty TNHH Tân Lập;
- Lưu: VT.

Huỳnh Nam