

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD  
V/v gia hạn thời gian thi công xây  
dựng công trình: Nâng cấp tuyến  
đường ĐH.42, huyện Tuy Phước;  
Hạng mục: Xây dựng mới  
cầu Sông Tranh

*Tuy Phước, ngày tháng năm 2023*

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 163/TTr-BQL ngày 14/03/2023 về việc gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước; Hạng mục: Xây dựng mới cầu Sông Tranh; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.42, huyện Tuy Phước; Hạng mục: Xây dựng mới cầu Sông Tranh đến hết ngày **30/10/2023**.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện có trách nhiệm phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các thủ tục còn lại theo đúng quy định của pháp luật./.

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công ty TNHH XDTH Nam Sơn;
- Lưu: VT.

**Huỳnh Nam**