

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD
V/v gia hạn thời gian thi công xây
dựng công trình: Nâng cấp tuyến
đường từ ĐT.636 đến giáp ĐT.631,
huyện Tuy Phước

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng TH Nam Sơn tại Văn bản số 09/2023/CV-NS ngày 05/7/2023 về việc gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường từ ĐT.636 đến giáp ĐT.631, huyện Tuy Phước và của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 551/TTr-BQL ngày 06/07/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường từ ĐT.636 đến giáp ĐT.631, huyện Tuy Phước đến hết ngày **30/12/2023**.
2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện có trách nhiệm phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các thủ tục còn lại theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty TNHH XDTH Nam Sơn;
- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH




Huỳnh Nam