

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD
V/v gia hạn thời gian thi công
xây dựng công trình: Trạm Y tế
xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty CP Xây dựng Tổng hợp An Sinh tại Văn bản số 09/CV-AS ngày 03/1/2022 về việc xin gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước và của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 239/TTr-BQL ngày 14/04/2022; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước đến hết ngày 30/08/2022.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện có trách nhiệm phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các thủ tục còn lại theo đúng quy định của pháp luật./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cty CP XDTH An Sinh;
- Lưu: VT, T10.

Huỳnh Nam