

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Lắp đặt đường ống cấp nước sạch đoạn từ  
Ngã 3 Gò Vàng đến Cổng chào thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 9473/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;*

*Căn cứ Quyết định số 8782/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về chủ trương đầu tư công trình: Lắp đặt đường ống cấp nước sạch đoạn từ Ngã 3 Gò Vàng đến Cổng chào thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt đường ống cấp nước sạch đoạn từ Ngã 3 Gò Vàng đến Cổng chào thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng TH Hoàng Kim lập, được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 03/PKT&HT-KQTD ngày 04/01/2022;*

*Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch & Vệ sinh môi trường huyện tại Tờ trình số 12/TTr-BQLNS ngày 09/02/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 72/TTr-TCKH ngày 09/02/2022.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt đường ống cấp nước sạch đoạn từ Ngã 3 Gò Vàng đến Cổng chào thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Lắp đặt đường ống cấp nước sạch đoạn từ Ngã 3 Gò Vàng đến Cổng chào thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp.

**2. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**3. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện.

**4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng:**

Nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho việc cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp sử dụng.

**4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

- Lắp đặt mới tuyến ống chính 842,00 m ống HDPE D110mm.
- Tuyến ống nhánh D01 – DC1 ống PVC D60 dài 82m.
- Tuyến ống nhánh D02 – DC2 ống HDPE D110mm dài 117m.
- Tuyến ống nhánh D03 – DC3 ống PVC D60mm dài 55 m.
- Tuyến ống nhánh D04 – DC4 ống PVC D60 dài 317,23m và ống HDPE D110mm dài 31,77m.
- Tuyến ống nhánh D05 – DC5 ống PVC D60 dài 156m.
- Tuyến ống nhánh D06 – DC6 ống PVC D60 dài 165 m.
- Tuyến ống nhánh D07 – DC7 ống HDPE D90 dài 294m.
- Tuyến ống nhánh D08 – DC8 ống PVC D60 dài 87m.
- Các vị trí ống D90, D110 qua đường được lồng ống thép đen D140 bên ngoài. Các vị trí ống qua đường còn lại được lồng ống thép đen D100.
- Bố trí các van chặn tuyến van mặt bích công ty có nắp gang và ống trụ thép đen D110 bảo vệ.

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng:** Công ty TNHH Tư vấn xây dựng TH Hoàng Kim.

**6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:**

- Địa điểm xây dựng: Xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

**7. Loại, nhóm dự án:**

- Công trình hạ tầng kỹ thuật, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng TH Hoàng Kim lập, được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 03/PKT&HT-KQTĐ ngày 04/01/2022.

**9. Tổng mức đầu tư:**

**777.814.000 đồng.**

(Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm mười bốn nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 641.598.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án : 18.613.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD : 80.478.000 đồng;
- Chi phí khác : 14.470.000 đồng;
- Chi phí dự phòng : 22.655.000 đồng.

**10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022.**

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

**13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** không.

**14. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

**15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

| S<br>T<br>T | Tên gói thầu                      | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn       | Hình thức lựa chọn | Phương thức lựa chọn | Thời gian tổ chức lựa chọn | Loại hợp đồng     | Thời gian thực hiện |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| 1           | Tư vấn quản lý dự án              | 18.613.000          | Ngân sách huyện | Chi định thầu      | Thương thảo hợp đồng | Quý I Năm 2022             | Hợp đồng trọn gói | Theo thời gian XL   |
| 2           | Tư vấn giám sát thi công xây dựng | 16.463.000          | Ngân sách huyện | Chi định thầu      | Thương thảo hợp đồng | Quý I Năm 2022             | Hợp đồng trọn gói | 30 ngày             |

|                                    |                            |             |                 |               |                      |                |                   |         |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------|-------------------|---------|
| 4                                  | Toàn bộ khối lượng xây lắp | 641.598.000 | Ngân sách huyện | Chi định thầu | Thương thảo hợp đồng | Quý I Năm 2022 | Hợp đồng trọn gói | 30 ngày |
| <b>Tổng cộng: 676.674.000 đồng</b> |                            |             |                 |               |                      |                |                   |         |

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**