

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  
& Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: ĐÊ SÔNG ĐOẠN NAM BỒ BỒ  
THUỘC THÔN DƯƠNG THIỆN, XÃ PHƯỚC SƠN**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;*

*Căn cứ Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 30/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Đê sông đoạn Nam Bồ Bồ thuộc thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đê sông đoạn Nam Bồ Bồ thuộc thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn do Công ty TNHH Xây dựng An Vĩnh Phước lập, đã được Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện thẩm định tại Văn bản số 155/PNN ngày 04/08/2022;*

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 507/TTr-BQL ngày 08/08/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 431/TTr-PTCKH ngày 08/08/2022.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đê sông đoạn Nam Bồ Bồ thuộc thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Đê sông đoạn Nam Bồ Bồ thuộc thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn.

**2. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**3. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.

**4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm ngăn chặn nước lũ xâm thực, chống xói lở bờ sông, đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống của nhân dân; đồng thời bảo vệ các công trình cơ sở hạ tầng trong khu vực.

**4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

- Gia cố tuyến đê đoạn Nam Bồ Bồ theo hình thức: Thân đê đắp đất đầm chặt K95. Mặt đê bằng BTXM M200 đá 2x4 dày 16cm. Mái đê phía sông bằng bê tông M200, dày 12cm đổ tại chỗ nằm trong khung dầm BTCT. Chân đê gia cố bằng các khối bê tông đúc sẵn, phía ngoài xếp đá học đổ rời. Mái đê phía đồng bằng bê tông M200, dày 12cm đổ tại chỗ.

- Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| + Chiều dài đê           | : L = 814,0m.     |
| + Bề rộng mặt đê         | : B = 2,5 ÷ 3,0m. |
| + Cao trình đỉnh đê      | : +1.80 ÷ +1.00m. |
| + Cao trình chân đê      | : +0.05m.         |
| + Hệ số mái đê phía sông | : m = 1,5.        |
| + Hệ số mái đê phía đồng | : m = 0,5.        |

- Xây dựng các công trình trên đê gồm: 01 cầu dân sinh dài 16m, rộng 2m kết cấu BTCT, 04 cống D600mm, D800mm và 08 bậc cấp.

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng:** Công ty TNHH Xây dựng An Vĩnh Phước.

**6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:**

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.
- Diện tích đất sử dụng: công trình xây dựng dọc theo tuyến đê hiện trạng.

**7. Loại, nhóm dự án:**

- Công trình nông nghiệp & PTNT, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Xây dựng An Vĩnh Phước lập, đã được Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện thẩm định tại Văn bản số 155/PNN ngày 04/08/2022.

**9. Tổng mức đầu tư: 4.788.732.000 đồng.**

(Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm ba mươi hai ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 3.578.216.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 84.914.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 303.017.000 đồng;
- Chi phí khác: 118.360.000 đồng;
- Chi phí GPMB: 500.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 204.225.000 đồng.

**10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.**

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

**13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** do Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với UBND xã Phước Sơn và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

**14. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

**15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

T	T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1		Bảo hiểm xây lắp	36.856	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III/2022	Trọn gói	250 ngày
2		Tư vấn lập HSYC & đánh giá HSDX	12.682	NS NN	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày

3	Tư vấn giám sát thi công	91.272	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III/2022	Trọn gói	<b>250</b> ngày
4	Xây lắp	3.578.216	NS NN	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	<b>250</b> ngày
<b>Tổng cộng: 3.719.026.000 đồng</b>								

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**