

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
& Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ CẤP NƯỚC
KHU DÂN CƯ VÙNG BỜ HIÊN**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 8766/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 21/04/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống điện và cấp nước khu dân cư vùng Bờ Hiên;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống điện và cấp nước khu dân cư vùng Bờ Hiên do Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân Danh và Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tam Nguyên lập, đã được Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên Kim thẩm tra tại Văn bản số 10/KQTT-TK ngày 15/05/2023 và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 56/PKT&HT-KQTD ngày 13/06/2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 481/TTr-BQL ngày 19/06/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 379/TTr-PTCKH ngày 22/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống điện và cấp nước khu dân cư vùng Bờ Hiên, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Hệ thống điện và cấp nước khu dân cư vùng Bờ Hiên.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong khu dự án theo đồ án quy hoạch, đảm bảo cung cấp điện và nước cho các hộ dân; đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của địa phương.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt kết hợp trụ PCCC.
- Xây dựng hệ thống điện cho khu dân cư, gồm:
 - + Đường dây 22kV xây dựng mới cấp điện trạm biến áp, dài 126,8m.
 - + 01 trạm biến áp 3 pha 400kVA-22/0,4kV.
 - + Đường dây 0,4kV và đường dây chiếu sáng trên không với chiều dài 769,7m.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân Danh và Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tam Nguyên.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước.
- Diện tích đất sử dụng: Công trình xây dựng tại khu dân cư hiện trạng.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.
- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân Danh và Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tam Nguyên lập, đã được Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên Kim thẩm tra tại Văn bản số 10/KQTT-TK ngày 15/05/2023 và Phòng

Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 56/PKT&HT-KQTĐ ngày 13/06/2023.

9. Tổng mức đầu tư: 2.911.526.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm mười một triệu, năm trăm hai mươi sáu ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 2.068.258.000 đồng;
- Chi phí thiết bị: 434.012.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 52.793.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 193.525.000 đồng;
- Chi phí khác: 78.136.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 84.802.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSYC & đánh giá HSDX	9.334	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công	56.556	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III/2023	Trọn gói	180 ngày
4	Xây lắp + Thiết bị	2.502.270	NS NN	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	180 ngày
Tổng cộng: 2.568.160.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân