

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
& Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa Phòng Giáo dục cũ thành khu điều trị F0**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng mới năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 5460/QĐ-UBND ngày 10/08/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa Phòng Giáo dục cũ thành khu điều trị F0;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Phòng Giáo dục cũ thành khu điều trị F0 do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Trường Sinh lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 163/PKT&HT-KQĐT ngày 29/09/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 626/TTr-BQL ngày 29/09/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 594/TTr-TCKH ngày 03/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Phòng Giáo dục cũ thành khu điều trị F0, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa Phòng Giáo dục cũ thành khu điều trị F0.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm làm cơ sở tiếp nhận, điều trị người bệnh F0 và đáp ứng kịp thời với tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Làm mới khu vệ sinh tầng trệt, tầng lầu, sửa nhà vệ sinh bên ngoài, nhà ăn.
- Trám vá một số mảng tường bị bong dộp và sơn lại toàn bộ tường trong và ngoài nhà; thay lại một số viên gạch tầng lầu.
- Thay thế một số thiết bị điện, nước cho khu điều trị.
- Cung cấp 03 bộ máy tính bàn, 02 máy in, 02 loa phát thanh cầm tay.
- Gia công lắp đặt một số bảng sơ đồ chỉ dẫn, bảng nội quy, bảng khu điều hành, bảng phân khu, bảng phòng làm việc và phòng bệnh nhân bằng khung thép hộp, alu và decal.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Trường Sinh.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.
- Diện tích đất sử dụng: công trình sửa chữa nhà làm việc hiện có.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình dân dụng, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp III.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.
- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Trường Sinh lập, đã được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 163/PKT&HT-KQTD ngày 29/09/2022.

9. Tổng mức đầu tư: 671.776.000 đồng.

(Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi một triệu, bảy trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 572.883.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 18.279.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 56.057.000 đồng;
- Chi phí khác: 4.991.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 19.566.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: không.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn giám sát thi công	18.819	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/ 2022	Trọn gói	60 ngày
2	Xây lắp	572.883	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/ 2022	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng: 591.702.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân