

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đường bê tông giao thông nông thôn
Tuyến Chùa Quảng Điền – Gò Pháp, xã Phước Quang
Địa điểm xây dựng: Xã Phước Quang, huyện Tuy Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 15/03/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc chuyển nguồn kinh phí có mục tiêu ngân sách huyện năm 2022 sang năm 2023 để thực hiện nhiệm vụ chi;

Căn cứ Quyết định số 5592/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc điều chỉnh một số nội dung chuyển nguồn tiền đất trồng lúa năm 2022 sang năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 5387/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Đường bê tông giao thông nông thôn tuyến Chùa Quảng Điền – Gò Pháp, xã Phước Quang;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND xã Phước Quang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 đối với các nguồn vốn được phân cấp cho UBND xã Phước Quang

quản lý;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường bê tông giao thông nông thôn Tuyến Chùa Quảng Điền – Gò Pháp, xã Phước Quang do Công ty TNHH XDTH Tiến Phát lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 131/PKT&HT-KQTD ngày 25/9/2023;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Quang tại Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 06/10/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 466/BC-PTCKH ngày 11/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường bê tông giao thông nông thôn Tuyến Chùa Quảng Điền – Gò Pháp, xã Phước Quang, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Đường bê tông giao thông nông thôn Tuyến Chùa Quảng Điền – Gò Pháp, xã Phước Quang.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: UBND xã Phước Quang.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn xã, phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tăng cường đảm bảo ATGT cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, phục vụ việc đi lại và sản xuất nông nghiệp cho người dân trong xã; đồng thời góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Tổng chiều dài tuyến đường xây dựng $L = 506,02\text{m}$.
- Số làn xe: 01; Vận tốc thiết kế: 20 Km/h; Tải trọng trục thiết kế: 2,5 Tấn/Trục.
- Bề rộng nền đường: $B_n = 4,0\text{m}$; Bề rộng mặt đường: $B_m = 3,0\text{m}$.
- Dốc ngang mặt đường: $i_m = 2,0\%$; Dốc ngang lề đường: $i_l = 4,0\%$.
- Nền đường bằng đất cấp phối sỏi đồi đầm chặt K95.
- Mặt đường BTXM M250 đá 2x4 dày 18cm trên lớp bạt nhựa lót đáy.
- Nút giao thiết kế đơn giản, là nút giao cùng mức. Bố trí cọc mốc trên tuyến.
- Thiết kế an toàn giao thông trên tuyến: Bố trí biển báo P.115 tại lý trình Km0+004,95 và Km0+502.
- Công trình trên tuyến:
 - + Bố trí công qua đường bằng công BTLT H30 tại lý trình Km0+498,14 và Km0+506,02.
 - + Thiết kế cầu qua kênh bằng BTCT từ Km0+456,66 đến Km0+464,82.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH XDTH Tiến Phát.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Quang, huyện Tuy Phước.
- Diện tích đất sử dụng: theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình giao thông, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.
- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH XDTH Tiến Phát lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 131/PKT&HT-KQTĐ ngày 25/9/2023.

9. Tổng mức đầu tư: 1.221.675.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm hai mươi một triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 889.026.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 24.789.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 88.713.000 đồng;
- Chi phí khác: 5.854.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 35.583.000 đồng;
- Chi phí GPMB: 50.000.000 đồng;
- Chi phí xi măng hỗ trợ: 127.710.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2024.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Do Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện phối hợp với UBND xã Phước Quang tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn quản lý dự án	24.789.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/2023 - Quý I/2024	Trộn gói	60 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	32.566.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/2023 - Quý I/2024	Trộn gói	60 ngày
3	Toàn bộ khối lượng xây lắp	889.026.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/2023 - Quý I/2024	Trộn gói	60 ngày
Tổng cộng: 946.381.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Quang có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân