

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Mở rộng BTGTNT đoạn từ cổng chào đến
trường Mẫu giáo thôn Bình An 1, xã Phước Thành**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng mới năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 3671/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Mở rộng BTGTNT đoạn từ cổng chào đến trường Mẫu giáo thôn Bình An 1, xã Phước Thành;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng BTGTNT đoạn từ cổng chào đến trường Mẫu giáo thôn Bình An 1, xã Phước Thành do Công ty TNHH TVTK và Xây dựng Tấn Sơn lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 111/PKT&HT-KQĐ ngày 08/08/2022;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Thành tại Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 09/8/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 454/TTr-PTCKH ngày 15/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng BTGTNT đoạn từ cổng chào đến trường Mẫu giáo thôn Bình An 1, xã Phước Thành, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Mở rộng BTGTNT đoạn từ cổng chào đến trường Mẫu giáo thôn Bình An 1, xã Phước Thành.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: UBND xã Phước Thành.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện chương trình đường giao thông, đảm bảo giao thông đi lại, đồng thời thúc đẩy phát triển an sinh xã hội, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của địa phương.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

4.2.1. Quy mô xây dựng:

- Tổng chiều dài toàn tuyến công trình: $L = 460,23\text{m}$. Trong đó:
- + Chiều dài xây dựng công trình: $L = 366,09\text{m}$ (xi măng tỉnh hỗ trợ 350m).
- + Chiều dài Cầu Mương Sanh (thuộc dự án khác) $L = 94,14\text{m}$.
- Đường cấp VI đồng bằng theo TCVN 4054 - 2005.
- Tốc độ tính toán: 30 km/h .
- Tải trọng trục tính toán: 10T .
- Bề rộng nền đường : $B_{\text{nền}} = 6,5\text{ m}$.
- Bề rộng mặt đường : $B_{\text{mặt}} = 5,5\text{m}$.
- Độ dốc ngang mặt đường : $I_{\text{mặt}} = 2\%$.
- Độ dốc ngang phân lè đường : $I_{\text{lè}} = 4\%$.

4.2.2. Kết cấu nền mặt đường:

- Nền đường: Đắp đất nền đường đầm chặt K95; đào bóc đất không thích hợp dày 20cm đổ đi trước khi đắp.

- Kết cấu mặt đường:

- + BTXM M300 đá 2×4 dày 20cm ;
- + Lớp đệm giấy dầu;
- + Khuôn đường lu tăng cường đạt K98 dày 30cm .

- Lè và mái đường:

- + Lè và mái đường đắp CPĐ đầm chặt K95 hệ số mái đắp $m = 1,5$.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Tấn Sơn.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Thành, huyện Tuy Phước.
- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình giao thông, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.
- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Tấn Sơn lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 111/PKT&HT-KQTD ngày 08/08/2022.

9. Tổng mức đầu tư:

1.106.530.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm linh sáu triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 652.720.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án : 12.853.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD : 56.235.000 đồng;
- Chi phí khác : 5.120.000 đồng;
- Chi phí giải phóng mặt bằng : 150.000.000 đồng;
- Chi phí xi măng tỉnh hỗ trợ : 197.373.000 đồng;
- Chi phí dự phòng : 32.229.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Thành và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: do Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với UBND xã Phước Thành tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn giám sát thi công	27.228.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III- IV/ 2022	Trọn gói	60 ngày
2	Chi phí quản lý dự án	12.853.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III- IV/ 2022	Trọn gói	60 ngày
3	Toàn bộ khối lượng xây lắp	652.720.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III- IV/ 2022	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng: 692.801.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Thành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân