

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng  
tuyến đường ĐT 636 - Cống ông Chày, xã Phước Quang**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng mới năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;*

*Căn cứ Quyết định số 4738/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Tuy Phước về Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng tuyến đường ĐT 636 - Cống ông Chày, xã Phước Quang;*

*Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND xã Phước Quang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 đối với các nguồn vốn được phân cấp cho UBND xã Phước Quang quản lý;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng tuyến đường ĐT 636 - Cống ông Chày, xã*

*Phước Quang do Công ty TNHH TVXD Thương mại Phúc Nguyên lập, đã được Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Tân Kiến Phát thẩm tra tại Văn bản số 29/BCTT-CTTKP ngày 03/10/2022 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 174/PKT&HT-KQTD ngày 12/10/2022;*

*Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Quang tại Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 17/10/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 650/TTr-PTCKH ngày 19/10/2022.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng tuyến đường ĐT 636 - Cống ông Chày, xã Phước Quang, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng tuyến đường ĐT 636 - Cống ông Chày, xã Phước Quang.

**2. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**3. Chủ đầu tư:** UBND xã Phước Quang.

**4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và đi lại cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.

**4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

- Tổng chiều dài tuyến 796,5m, lắp đặt trên hệ thống cột điện hiện có và xây dựng mới một số vị trí bằng cột BTLT 8,5m, dây dẫn cáp điện ABC 3x25mm<sup>2</sup>.

- Tổng đèn chiếu sáng: 23 bóng, Loại đèn LED chiếu sáng đường phố 2 LED CMC100W. Cản đèn chiếu sáng Φ48 mạ kẽm, dày 3,2mm loại L-3M: 23 bộ.

- Dây cáp đồng bọc luồn cần đèn CVV3x2,5mm<sup>2</sup>: 4,5m/cần đèn.

- Tủ điều khiển chiếu sáng tự động: 01 tủ.

- Cột điện BTLT 8,5m: 17 cột. Móng cột điện MT-1 BTCT: 17 móng.

- Hệ thống nối đất (NĐC-2C+ NK-1+NĐX-1): 17 bộ.

- Các kết cấu thép được mạ kẽm nhúng nóng.

- Sử dụng nguồn lấy từ dây dẫn hạ thế hiện có qua công tơ đo đếm cấp điện hệ thống chiếu sáng.

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng:** Công ty TNHH TVXD Thương mại Phúc Nguyên.

**6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:**

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Quang, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: theo hồ sơ thiết kế.

**7. Loại, nhóm dự án:**

- Công trình hạ tầng kỹ thuật, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH TVXD Thương mại Phúc Nguyên lập, đã được Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Tân Kiến Phát thẩm tra tại Văn bản số 29/BCTT-CTTKP ngày 03/10/2022 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 174/PKT&HT-KQTD ngày 12/10/2022.

**9. Tổng mức đầu tư: 917.554.000 đồng.**

(Bằng chữ: Chín trăm mười bảy triệu năm trăm năm mươi bốn nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 602.888.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 17.489.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 54.758.000 đồng;
- Chi phí khác: 15.694.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 26.725.000 đồng;
- Chi phí GPMB: 200.000.000 đồng.

**10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2023.**

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

**13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** do Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với UBND xã Phước Quang tổ chức thực hiện đúng theo quy định.

**14. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

**15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

| S<br>T<br>T | Tên gói thầu        | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn | Phương thức lựa chọn | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện |
|-------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1           | Bảo hiểm công trình | 1.206.000           | NSNN      | Chỉ định thầu      | Thương thảo HĐ       | Quý IV/2022                        | Trọn gói      | 30 ngày             |

|                                    |                            |             |      |               |                |             |          |         |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|------|---------------|----------------|-------------|----------|---------|
| 2                                  | Tư vấn giám sát thi công   | 15.470.000  | NSNN | Chỉ định thầu | Thương thảo HĐ | Quý IV/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 3                                  | Toàn bộ khối lượng xây lắp | 602.888.000 | NSNN | Chỉ định thầu | Thương thảo HĐ | Quý IV/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| <b>Tổng cộng: 619.564.000 đồng</b> |                            |             |      |               |                |             |          |         |

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Quang có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**