

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Gia cố bờ kênh phía Bắc hạ lưu đập Lê Nghĩa
thuộc thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Gia cố bờ kênh phía Bắc hạ lưu đập Lê Nghĩa thuộc thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp;

Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Gia cố bờ kênh phía Bắc hạ lưu đập Lê Nghĩa thuộc thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp do Công ty TNHH Xây dựng An Vĩnh Phước lập, đã được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thẩm định tại Văn bản số 113/PNN ngày 01/06/2022;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 02/06/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 274/TTr-TCKH ngày 09/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Gia cố bờ kênh phía Bắc hạ lưu đập Lễ Nghĩa thuộc thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Gia cố bờ kênh phía Bắc hạ lưu đập Lễ Nghĩa thuộc thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: UBND xã Phước Hiệp.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm ngăn chặn nước lũ xâm thực, chống xói lở bờ đê, đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong khu vực; đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của địa phương.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Tổng chiều dài tuyến kênh gia cố: $L = 158,14\text{m}$.

- Bờ rộng mặt bờ kênh: $B=2,5\text{m}$, trong đó: mặt bờ kênh gia cố bằng đá xây hồ VXM 100, dày 20cm, giằng đỉnh phía sông bằng BTCT đá 1x2, mác 200 chiều rộng 0,3m, chân khay phía đồng bằng bê tông đá 2x4, mác 200 chiều rộng 0,3m.

- Hệ số mái phái sông: $M = 2,0\text{m}$.

- Hình thức, kết cấu công trình: Thân bờ kênh đắp đất cấp 3 độ chặt K95; Mái bờ kênh phía sông gia cố đá lát khan dày 20cm, dầm 2x4 dày 10cm, vải địa kỹ thuật và được bố trí trong khung vây BTCT M200; Mái phía đồng gia cố chân khay bằng bê tông đá 2x4, mác 200; chân khay phía sông gia cố bằng đá hộc đổ rời. Xây dựng 01 bậc tam cấp lên xuống rộng 1,0m.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH XD An Vĩnh Phước.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: Công trình xây dựng trên tuyến kênh cũ.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình nông nghiệp và PTNT, nhóm C.

- Cấp công trình chính: cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Xây dựng An Vĩnh Phước lập, đã được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thẩm định tại Văn bản số 113/PNN ngày 01/06/2022.

9. Tổng mức đầu tư: 1.278.412.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm mười hai nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí đền bù GPMB: 100.000.000 đồng;
- Chi phí xây dựng: 956.907.000 đồng;
- Chi phí QLDA: 28.385.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 104.312.000 đồng;
- Chi phí khác: 32.693.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 56.115.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện hỗ trợ 100% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: do UBND xã Phước Hiệp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn lập HSYC & đánh giá HSDX	3.392.000	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/ 2022	Trọn gói	05 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	24.408.000	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II-III/ 2022	Trọn gói	60 ngày
3	Xây lắp	956.907.000	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II-III/ 2022	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng: 984.707.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân