

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Thảm nhựa tuyến đường ĐT636 –  
Cổng ông Chày, xã Phước Quang**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 5978/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện Tuy Phước về Chủ trương đầu tư công trình: Thảm nhựa tuyến đường ĐT636 - Cổng ông Chày, xã Phước Quang;*

*Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND xã Phước Quang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 đối với các nguồn vốn được phân cấp cho UBND xã Phước Quang quản lý;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Thảm nhựa tuyến đường ĐT636 - Cổng ông Chày, xã Phước Quang do Công ty TNHH XDTH Tiến Phát lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước thẩm định tại Văn bản số 167/PKT&HT-KQTD ngày 04/10/2022;*

*Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Quang tại Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 17/10/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 644/TTr-PTCKH ngày 18/10/2022.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thảm nhựa tuyến đường ĐT636 - Cống ông Chày, xã Phước Quang, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Thảm nhựa tuyến đường ĐT636 - Cống ông Chày, xã Phước Quang.

**2. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**3. Chủ đầu tư:** UBND xã Phước Quang.

**4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn xã, phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tăng cường ATGT cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, phục vụ công tác giao thương và buôn bán của người dân trong xã; đồng thời góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.

**4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.2.1. Phần thảm bê tông nhựa mặt đường:**

- Thảm bê tông nhựa dày 5cm trên mặt đường BTXM hiện trạng với diện tích 4.663,90m<sup>2</sup> ứng với chiều dài 816,50m, được tính từ trên xuống như sau:

+ Lớp bê tông nhựa mịn C12,5 dày 5cm;

+ Tưới nhựa dính bám, lượng nhựa 0,5kg/m<sup>2</sup>;

+ Mặt đường BTXM hiện trạng.

**4.2.2. Phần sơn an toàn giao thông:**

- Vạch phân làn đường cùng chiều (vạch 1.1): Sơn dẻo nhiệt phản quang dày 2mm, sơn màu vàng, nét đứt quãng (liền 1m, cách 2m), bề rộng vạch sơn 15cm.

- Gờ giảm tốc: Sơn dẻo nhiệt phản quang dày 5mm, vạch sơn màu vàng, mỗi vạch rộng 40cm, cách nhau 60cm, mỗi cụm 5 vạch.

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng:** Công ty TNHH XD Tổng hợp Tiến Phát.

**6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:**

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Quang, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

**7. Loại, nhóm dự án:**

- Công trình giao thông, nhóm C.

- Cấp công trình chính: cấp IV.

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH XD Tổng hợp Tiến Phát lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước thẩm định tại Văn bản số 167/PKT&HT-KQTĐ ngày 04/10/2022.

**9. Tổng mức đầu tư: 2.320.100.000 đồng.**

(Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm hai mươi triệu một trăm nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 1.964.572.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 59.409.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 181.083.000 đồng;
- Chi phí khác: 47.460.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 67.576.000 đồng.

**10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2023.**

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Quang và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

**13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** không.

**14. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

**15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Bảo hiểm công trình	5.697.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV-2022	Trọn gói	60 ngày
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT	6.797.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV-2022	Trọn gói	10 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công	62.925.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV-2022	Trọn gói	60 ngày

4	Toàn bộ khối lượng xây lắp	2.023.509.000 (Trong đó, CP xây dựng: 1.964.572.000, CP dự phòng: 58.937.000)	NSNN	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV-2022	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng cộng: 2.098.928.000 đồng</b>								

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Quang có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Khoa bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**