

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng mái che tại Nhà thi đấu đa năng Trường THPT số 1 Tuy
Phước và Nhà thi đấu đa năng Chợ Gò (phục vụ tiêm chủng vắc xin phòng,
chống dịch COVID-19)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 9415/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng mái che tại Nhà thi đấu đa năng Trường THPT số 1 Tuy Phước và Nhà thi đấu đa năng Chợ Gò (phục vụ tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch COVID-19);

Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mái che tại Nhà thi đấu đa năng Trường THPT số 1 Tuy Phước và Nhà thi đấu đa năng Chợ Gò (phục vụ tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch COVID-19) do

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tấn Phát lập, đã được Phòng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 41/PKT&HT-KQTD ngày 19/5/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin – Thể thao huyện tại Tờ trình số 08/TTr-TTVHTT ngày 08/06/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 275/TTr-PTCKH ngày 10/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng mái che tại Nhà thi đấu đa năng Trường THPT số 1 Tuy Phước và Nhà thi đấu đa năng Chợ Gò (phục vụ tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch COVID-19), với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng mái che tại Nhà thi đấu đa năng Trường THPT số 1 Tuy Phước và Nhà thi đấu đa năng Chợ Gò (phục vụ tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch COVID-19).

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Văn hóa - Thông tin – Thể thao huyện.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm tạo mặt bằng để phục vụ người dân đến tiêm chủng vắc xin có chỗ đứng chờ đảm bảo khoảng cách phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

* Tổng diện tích xây dựng: 600m².

- Diện tích mái che tại nhà thi đấu đa năng Trường THPT số 1 Tuy Phước là 400 m².

- Diện tích mái che tại Nhà thi đấu đa năng Chợ Gò là 200 m².

* Kết cấu công trình:

- Mái che tại nhà thi đấu đa năng Trường THPT số 1 Tuy Phước:

+ Móng cột bằng BTCT M250, đá 1x2. Đáy bê tông lót M150, đá 4x6 dày 10cm.

+ Cột bằng bê tông cốt thép M250, đá 2x4.

+ Kèo, đà bằng thép mạ kẽm dày 1.4mm.

+ Mái lợp tôn dày 0.45mm

- Mái che tại nhà thi đấu đa năng Chợ Gò:

+ Móng cột bằng BTCT M250, đá 1x2. Đáy bê tông lót M150, đá 4x6 dày 10cm.

+ Cột bằng thép mạ kẽm D114 dày 2.0mm.

+ Kèo, đà bằng thép mạ kẽm dày 1.4mm.

+ Mái lợp tôn dày 0.45mm

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tấn Phát.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.
- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình dân dụng, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.
- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tấn Phát lập, đã được Phòng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 41/PKT&HT-KQTD ngày 19/5/2022.

9. Tổng mức đầu tư:

785.610.000 đồng.

(Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 661.546.000 đồng;
- Chi phí Quản lý dự án: 22.797.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 64.732.000 đồng;
- Chi phí khác: 13.653.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 22.882.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021-2022.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện Tuy Phước.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: không.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công	21.731	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/ 2022	Trọn gói	30 ngày

2	Xây lắp	684.427 (Trong đó, CP xây dựng: 661.546; CP dự phòng: 22.881)	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/ 2022	Trộn gói	30 ngày
Tổng cộng: 706.158.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin – Thể thao huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin – Thể thao huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân