

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung
Dự án: **CẢI TẠO SÂN VƯỜN UBND HUYỆN**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 5547/QĐ-UBND ngày 15/08/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo sân vườn UBND huyện;

Căn cứ Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 12/09/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sân vườn UBND huyện;

Căn cứ Văn bản số 419/UBND-TC ngày 06/04/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Cải tạo sân vườn UBND huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 284/TTr-BQL ngày 17/04/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 137/BC-PTCKH ngày 12/04/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án: Cải tạo sân vườn UBND huyện, với các nội dung như sau:

1. Nội dung bổ sung quy mô đầu tư:

- Bổ sung hệ thống nước tưới, đèn pha chiếu sáng sân vườn.
- Bổ sung lát đá granite sân vườn, 02 bồn hoa trước sảnh, khối lượng đất màu và trồng cây xanh.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VNĐ

T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 5547/QĐ-UBND ngày 15/08/2022	Giá trị bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	999.830	+970.740	1.970.570

2	CP QLDA	26.856	+18.453	45.309
3	CP TVĐTXD	83.643	+83.044	166.687
4	CP khác	15.038	+12.542	27.580
5	CP dự phòng	124.633	0	124.633
	Tổng cộng	1.250.000	+1.084.779	2.334.779

3. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư:

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

4. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023.

6. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.
- Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 5547/QĐ-UBND ngày 15/08/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5547/QĐ-UBND ngày 15/08/2022 của Chủ tịch UBND huyện. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (9);
- Lưu VT.K₃. T15.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam