

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung  
Dự án: **ĐƯỜNG CỤM CN PHƯỚC AN**  
(từ trục chính đến cầu Quán Trác)

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 21/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Đường cụm CN Phước An (từ trục chính đến cầu Quán Trác);

Căn cứ Quyết định số 5614/QĐ-UBND ngày 18/08/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường cụm CN Phước An (từ trục chính đến cầu Quán Trác);

Căn cứ Văn bản số 156/UBND-TC ngày 21/02/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Đường cụm CN Phước An (từ trục chính đến cầu Quán Trác);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 221/TTr-BQL ngày 27/03/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 104/BC-PTCKH ngày 22/03/2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án: Đường cụm CN Phước An (từ trục chính đến cầu Quán Trác), với các nội dung như sau:

**1. Nội dung bổ sung quy mô đầu tư:**

- Bổ sung một số tấm đan BTCT đập hồ gas, bó vỉa, vỉa hè đoạn từ Trạm xử lý nước thải đến Công ty Hồng Ngọc và bổ sung một số cây xanh.
- Bổ sung đoạn vỉa hè còn lại bên trái tuyến đường.
- Bổ sung tường chắn đất phía hạ lưu cống và cuối đường để khóa mặt đường và vỉa hè.
- Lắp ống BTLT tại vị trí công hộp của bãi đá để tăng khả năng thoát nước.
- Nạo vét khu vực thượng, hạ lưu cầu Quán Trác để thanh thải dòng chảy.

## 2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 2617/QĐ-UBND ngày 21/06/2022	Giá trị bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	998.723	+998.897	1.997.620
2	CP QLDA	30.201	+30.207	60.408
3	CP TVĐTXD	117.945	+130.327	248.272
4	CP khác	48.464	+28.607	77.071
5	CP dự phòng	59.919	+59.504	119.423
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.255.252</b>	<b>+1.247.542</b>	<b>2.502.794</b>

## 3. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư:

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

## 4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước An, huyện Tuy Phước.

## 5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023.

## 6. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.
- Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 21/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 21/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Phước An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HS (9);
- Lưu VT.K<sub>3</sub>. T15.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**