

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung  
Dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường THCS thị trấn Tuy Phước  
Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng nâng tầng**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 09/03/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, cải tạo Trường THCS thị trấn Tuy Phước; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng nâng tầng;*

*Căn cứ Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 18/05/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo Trường THCS thị trấn Tuy Phước; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng nâng tầng;*

*Căn cứ Văn bản số 1393/UBND-TC ngày 08/09/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Nâng cấp, cải tạo Trường THCS thị trấn Tuy Phước; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng nâng tầng;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 751/TTr-BQL ngày 25/09/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 407/BC-PTCKH ngày 21/09/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án: **Nâng cấp, cải tạo Trường THCS thị trấn Tuy Phước; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng nâng tầng**, với các nội dung chính như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:**

- Bổ sung xây dựng mới khu vệ sinh tầng 2 và 3 cho giáo viên và học sinh bên dãy nhà 03 tầng mới nâng cấp, cải tạo.

- Điều chỉnh xây dựng công phụ cho phù hợp với mặt bằng chung của trường.

## 2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 1359/QĐ-UBND ngày 09/03/2023	Giá trị bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	4.056.264	+999.094	5.055.358
2	CP thiết bị	766.800	0	766.800
3	CP QLDA	127.072	+29.991	157.063
4	CP TVĐTXD	393.587	+104.662	498.249
5	CP khác	50.449	+20.464	70.913
6	CP dự phòng	157.843	0	157.843
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.552.015</b>	<b>+1.154.211</b>	<b>6.706.226</b>

## 3. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư:

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch bố trí vốn năm 2023 và kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

## 4. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.

## 5. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025.

## 6. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.
- Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 09/03/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 09/03/2023 của Chủ tịch UBND huyện. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (9);
- Lưu VT.K<sub>3</sub>. T15.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**