

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung
Dự án: SỬA CHỮA ĐƯỜNG TRỤC CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC AN**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 01/06/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa đường trục Cụm công nghiệp Phước An;

Căn cứ Quyết định số 4561/QĐ-UBND ngày 15/07/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đường trục Cụm công nghiệp Phước An;

Căn cứ Văn bản số 1949/UBND-XD ngày 20/12/2021 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Sửa chữa đường trục Cụm công nghiệp Phước An;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 368/TTr-BQL ngày 13/06/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 216/BC-PTCKH ngày 10/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án: Sửa chữa đường trục Cụm công nghiệp Phước An, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung bổ sung quy mô đầu tư:

- Điều chỉnh nút giao tại ngã ba cây xăng Tấn Thành.
- Điều chỉnh bó vỉa từ loại 1 sang loại 2 ở một số tuyến đường; kéo dài phần bó vỉa, lát gạch vỉa hè và thảm bê tông nhựa một số đoạn bị hư hỏng nặng chiều dài khoảng 150m.
- Thay thế ống cống BTLT D800m bị hỏng trước Công ty BIFICO và một số tấm đan bê tông.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 3579/QĐ-UBND ngày 01/06/2021	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	4.000.000	+939.421	4.939.421
2	CP QLDA	103.757	+28.408	132.165
3	CP TVĐTXD	354.467	+112.843	467.310
4	CP khác	55.583	+23.526	79.109
5	CP dự phòng	226.193	+55.243	281.436
	Tổng cộng	4.740.000	+1.159.441	5.899.441

3. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư:

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước An, huyện Tuy Phước.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

6. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.
- Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 01/06/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 01/06/2021 của Chủ tịch UBND huyện. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Phước An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (9);
- Lưu VT.K₃. T15.

Huỳnh Nam