

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung
Dự án: TƯỜNG RÀO, CÔNG NGÕ, NÂNG NỀN,
CHỈNH TRANG KHUÔN VIÊN, NHÀ ĐỂ XE PHÒNG GD&ĐT**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Tường rào, công ngõ, nâng nền, chỉnh trang khuôn viên, nhà để xe Phòng GD&ĐT;

Căn cứ Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 07/04/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tường rào, công ngõ, nâng nền, chỉnh trang khuôn viên, nhà để xe Phòng GD&ĐT;

Căn cứ Văn bản số 1358/UBND-XD ngày 25/08/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc của dự án: Tường rào, công ngõ, nâng nền, chỉnh trang khuôn viên, nhà để xe Phòng GD&ĐT;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 593/TTr-BQL ngày 14/09/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 409/BC-PTCKH ngày 14/09/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án: Tường rào, công ngõ, nâng nền, chỉnh trang khuôn viên, nhà để xe Phòng GD&ĐT, với các nội dung như sau:

1. Nội dung bổ sung quy mô đầu tư:

- Hệ thống bồn hoa và cây xanh sân vườn, thoát nước sân.
- 02 trụ đèn chiếu sáng sân vườn.
- Sân bê tông trước cổng và một số vị trí trong khuôn viên.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 71/QĐ-UBND ngày 06/01/2022	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	1.200.704	+467.963	1.668.667
2	CP QLDA	35.824	+13.962	49.786
3	CP TVĐTXD	122.901	+47.907	170.808
4	CP khác	31.508	+12.280	43.788
5	CP dự phòng	69.763	+27.888	97.651
	Tổng cộng	1.460.700	+570.000	2.030.700

3. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư:

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

4. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023.

6. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.
- Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (9);
- Lưu VT.K₃. T15.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam