

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung
Dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn
đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại
Hạng mục: Di dời tuyến điện 0,4kV – xã Phước Hiệp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại; Hạng mục: Di dời tuyến điện 0,4kV – xã Phước Hiệp;

Căn cứ Quyết định số 4675/QĐ-UBND ngày 28/07/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại; Hạng mục: Di dời tuyến điện 0,4kV – xã Phước Hiệp;

Căn cứ Văn bản số 550/UBND-TC ngày 12/04/2024 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại; Hạng mục: Di dời tuyến điện 0,4kV – xã Phước Hiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 239/TTr-BQL ngày 23/05/2024 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 142/BC-PTCKH ngày 10/05/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại; Hạng mục: Di dời tuyến điện 0,4kV – xã Phước Hiệp, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

Bổ sung thêm 04 vị trí cột điện đơn BTLT 8,5m và 01 vị trí cột điện đôi BTLT 8,5m, cùng chiều dài tuyến khoảng 170m sử dụng dây dẫn LV ABC (4x70)mm². Di dời toàn bộ công tơ của 25 hộ dân đang đấu nối vào tuyến 0,4kV phía Nam tuyến

đường về phía Bắc tuyến đường để tháo dỡ các đường dây 0,2kV hiện trạng đang băng qua đường.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VND

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 875/QĐ-UBND ngày 08/03/2022	Giá trị bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	496.553	+ 132.838	629.391
2	CP QLDA	16.057	+4.296	20.353
3	CP TVĐTXD	58.000	+20.256	78.256
4	CP khác	16.713	+ 4.433	21.146
5	CP dự phòng	29.366	-29.366	0
	Tổng cộng	661.689	+ 132.457	749.146

3. Tiến độ triển khai thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

4. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 của Chủ tịch UBND huyện.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 của Chủ tịch UBND huyện. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (9);
- Lưu VT.K₃. T15.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam