

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: MỞ RỘNG, NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG NGANG
TỪ VINH QUANG 1 ĐI DƯƠNG THIỆN**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng mới năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn công trình: Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngang từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện;

Căn cứ Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của UBND xã Phước Sơn về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngang từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Sơn tại Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 29/09/2022 và của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 458/BC-TCKH ngày 03/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngang từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện, với các nội dung như sau:

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn lập HSMT & đánh giá HSDT	62.955	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày

2	Tư vấn Quản lý dự án	594.131	NSNN	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	300 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công	686.028	NSNN	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	300 ngày
4	Bảo hiểm xây lắp	64.452	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/2022	Trọn gói	300 ngày
5	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	25.830.398 (Trong đó, CP xây dựng: 25.780.822; CP đảm bảo ATGT: 49.576)	NSNN	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	300 ngày
Tổng cộng: 27.237.964.000 đồng								

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (15);
- Lưu VT. K3, T.20.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân