

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn
Công trình: XÂY DỰNG CSHT PHÂN KHU 03 - PHƯỚC LỘC**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 03/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng CSHT Phân khu 03 - Phước Lộc;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 269/BC-PTCKH ngày 20/06/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn công trình: Xây dựng CSHT Phân khu 03 - Phước Lộc;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 379/TTr-BQL ngày 17/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn công trình: **Xây dựng CSHT Phân khu 03 - Phước Lộc**, với các nội dung sau:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập TKBVTC-DT hạng mục: San nền, đường giao thông, thoát nước mưa	462.844	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III/ 2022	Trọn gói	30 ngày

2	Tư vấn lập TKBVTC-DT hạng mục: Thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt và PCCC, cây xanh, hệ thống điện và điện chiếu sáng	261.526	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III/2022	Trộn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm tra TKBVTC	62.155	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III/2022	Trộn gói	15 ngày
4	Tư vấn thẩm tra dự toán	59.510	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III/2022	Trộn gói	15 ngày
Tổng cộng: 846.035.000 đồng								

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (15);
- Lưu VT. K3, T.20.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam