

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  
Công trình: Cầu vượt tràn Tân Thuận  
Địa điểm xây dựng: xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 7562/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu vượt tràn Tân Thuận;*

*Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình: Cầu vượt tràn Tân Thuận;*

*Căn cứ Quyết định số 7791/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Cầu vượt tràn Tân Thuận;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Cầu vượt tràn Tân Thuận do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Sơn lập, đã được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 221/PKT&HT-KQTD ngày 07/12/2022;*

*Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Thuận tại Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 15/12/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 886/TTr-PTCKH ngày 16/12/2022.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cầu vượt tràn Tân Thuận, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Cầu vượt tràn Tân Thuận.

**2. Chủ đầu tư:** UBND xã Phước Thuận.

**3. Địa điểm xây dựng:** xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

**4. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung:**

- Điều chỉnh sân công kết cấu bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2 thay cho bê tông M250 đá 1x2.

- Điều chỉnh tường chắn phía thượng lưu hạ chiều cao từ 1m xuống 0.7m để tăng khả năng thoát nước và kết hợp xếp rọ đá (2x1x0.5)m bao xung quanh gia cố chân khay phía thượng lưu.

- Điều chỉnh bổ sung mở rộng hồ tiêu năng phía hạ lưu công như sau:

+ Điều chỉnh kết cấu hồ tiêu năng bằng bê tông cốt thép M250 đá 2x4 thay cho bê tông M250 đá 2x4.

+ Bỏ chân khay phía hạ lưu đồng thời giảm chiều sâu hồ tiêu năng từ 1m thành 0.5m; kéo dài hồ tiêu năng về phía hạ lưu với chiều dài 8.13m.

+ Bổ sung sân khan gia cố hồ tiêu năng kích thước (15x100)m bằng hệ khung giằng (0.3x0.35)m, kết cấu BTCT M250 đá 1x2; sân khan được bố trí hệ khung giằng chia thành 10 liên, mỗi liên 6 ô chèn đá hộc lát khan dày 25cm trên đệm đá 4x6 dày 10cm.

+ Bổ sung xếp rọ đá (2x1x0.5)m bao xung quanh gia cố hồ tiêu năng phía hạ lưu.

- Điều chỉnh bổ sung kết cấu tường cánh cầu tràn bằng bê tông cốt thép M200 đá 2x4 thay cho bê tông M200 đá 2x4.

**5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:**

*DVT: 1.000 đồng*

TT	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 7562/QĐ-UBND ngày 28/10/2019	Giá trị điều chỉnh, bổ sung		Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
			Tăng	Giảm	
1	CP xây dựng	11.081.263	1.558.605	0	12.639.868
2	CP QLDA	291.337	45.075	0	336.412
3	CP TVĐTXD	654.210	89.651	0	743.861
4	CP khác	677.805	32.758	0	710.563
5	CP dự phòng	635.231	0	-81.168	554.063
6	Chi phí GPMB	400.000	0	-400.000	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>13.739.846</b>	<b>+1.726.089</b>	<b>-481.168</b>	<b>14.984.767</b>

**6. Thời gian thực hiện:** Năm 2019-2022.

**7. Các nội dung khác:** Vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 7562/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Thuận phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 7562/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**