

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Di dời hệ thống điện 35kV khu dân cư Đội 6,
khu phố Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 7643/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di dời hệ thống điện 35kV khu dân cư Đội 6, Diêu Trì;

Căn cứ Quyết định số 9690/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Di dời hệ thống điện 35kV khu dân cư Đội 6, thôn Diêu Trì;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Di dời hệ thống điện 35kV khu dân cư Đội 6, khu phố Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì do Công ty TNHH Phát triển công nghệ Việt Long lập, đã được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 52/PKTHT-KQTD ngày 14/06/2022;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì tại Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 17/06/2022 & của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 306/TTr-PTCKH ngày 24/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Di dời hệ thống điện 35kV khu dân cư Đội 6, khu phố Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Di dời hệ thống điện 35kV khu dân cư Đội 6, khu phố Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì.

2. Chủ đầu tư: UBND thị trấn Diêu Trì.

3. Địa điểm xây dựng: thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước.

4. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung:

- Di dời & xây dựng mới đường dây 22KV: Đường dây 22kV đi nổi trước di dời có tổng chiều dài tuyến là 16m và sau di dời có tổng chiều dài tuyến 18m, dây dẫn thay mới dây nhôm lõi thép bọc trung thế AC-XLPE-95mm²-12,7/24kV và các vật liệu điện chuyên dụng kèm theo.

- Di dời & xây dựng mới đường dây 0.4KV: Đường dây 0,4kV đi nổi trước di dời có tổng chiều dài tuyến là 173m và sau di dời có tổng chiều dài tuyến 170m, dây dẫn sử dụng lại dây hiện có và thay mới gồm các loại cáp nhôm bọc vện xoắn LV-ABC 4x95mm² - 0,6/1kV và các phụ kiện cáp vện xoắn đồng bộ kèm theo.

- Di dời 01 trạm biến áp Xi Măng Diêu Trì 1, XT472/QNH và tuyến đường dây trung áp, đường dây hạ áp đi nổi ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công tuyến đường. Các vật tư, thiết bị sử dụng lại và có bổ sung thay mới.

+ Cột bê tông ly tâm các loại: BTLT-14m (NPC.I-14-190-13), BTLT-12m (NPC.I-12-190-10).

+ Móng cột loại bê tông cốt thép đúc tại chỗ ký hiệu: MT-3, MT-4G.

+ Sứ đứng và sứ treo loại 24kV.

+ Tiếp địa cột: Loại cọc tia NDT-2x10C, R-3C, các chi tiết mạ kẽm nhúng nóng.

+ Xà dùm thép hình gia công mạ kẽm nhúng nóng.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 7643/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng cộng
1	CP xây dựng	1.441.570	+640.345	2.081.915
2	CP QLDA	49.777	+22.111	71.888
3	CP TVĐTXD	159.063	+74.125	233.188
4	CP khác	178.228	+15.384	193.612
5	CP dự phòng	91.432	- 91.432	0
	Tổng cộng	1.920.070	+660.533	2.580.603

(Bảng chữ: Hai tỷ, năm trăm tám mươi triệu, sáu trăm linh ba ngàn đồng).

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2022.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 7643/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí xây dựng. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 7643/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân

