

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  
Công trình: GIA CỐ ĐÊ BỜ NAM TX6 (dưới đập Mỹ Cang)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 7155/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Gia cố đê bờ Nam TX6 (dưới đập Mỹ Cang);*

*Căn cứ Quyết định số 7790/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Gia cố đê bờ Nam TX6 (dưới đập Mỹ Cang);*

*Căn cứ Văn bản số 291/UBND-NN ngày 03/03/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng công trình: Gia cố đê bờ Nam TX6 (dưới đập Mỹ Cang);*

*Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 07/04/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung công trình: Gia cố đê bờ Nam TX6 (dưới đập Mỹ Cang);*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Gia cố đê bờ Nam TX6 (dưới đập Mỹ Cang) do Công ty TNHH Xây dựng An Vĩnh Phước lập, đã được Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện thẩm định tại Văn bản số 92/PNN ngày 27/04/2022;*

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 271/TTr-BQL ngày 28/04/2022 & của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 204/TTr-PTCKH ngày 04/05/2022.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Gia cố đê bờ Nam TX6 (dưới đập Mỹ Cang), với các nội dung sau:

**1. Tên công trình: GIA CỐ ĐÊ BỜ NAM TX6 (dưới đập Mỹ Cang).**

**2. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.

**3. Địa điểm xây dựng:** xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

**4. Quy mô xây dựng bổ sung:**

- Bổ sung đoạn đê tiếp giáp tuyến đê đang xây dựng theo hình thức: Thân đê đắp đất cấp 3 độ chặt K95. Mặt đê bằng BTXM dày 18cm. Mái đê phía sông gia cố bê tông tấm lát M200 dày 10cm, dầm lót 2x4 dày 10cm, vải địa kỹ thuật được bố trí trong khung vây BTCT M200. Mái đê phía đồng gia cố bằng bê tông M200 đá 1x2. Chân đê gia cố lãng trụ đá học, bên ngoài đóng cọc tre. Chân mái đê gia cố chân khay bê tông M200 đá 2x4.

- Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Chiều dài đê : L = 161,0m.

+ Bề rộng mặt đê : B = 3,5m.

+ Bề rộng chân đá rôi : B = 1,0m.

+ Cao trình đỉnh đê : +1.9m.

+ Cao trình chân đê : +0.3m.

+ Hệ số mái đê phía sông : m = 1,5.

+ Hệ số mái đê phía đồng : m = 1,5.

- Công trình trên đê : 01 bậc cấp.

**5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:**

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 7790/QĐ-UBND ngày 09/12/2020	Giá trị bổ sung	Tổng cộng
1	CP xây dựng	2.771.889	+824.960	3.596.849
2	CP QLDA	78.318	+24.471	102.789
3	CP TVĐTXD	264.711	+82.745	347.456
4	CP khác	97.944	+33.781	131.725
5	CP GPMB	700.000	+500.000	1.200.000
6	CP dự phòng	160.643	+48.298	208.941
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.073.505</b>	<b>+1.514.255</b>	<b>5.587.760</b>

(Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).

**6. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2020 - 2022.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 7790/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 7790/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện, và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**

