

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  
Công trình: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CỦA KHU TÁI ĐỊNH CƯ  
THANH VÂN TÂY, XÃ PHƯỚC THUẬN**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 10/03/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống thoát nước của Khu tái định cư Thanh Vân Tây, xã Phước Thuận;*

*Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 27/04/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống thoát nước của Khu tái định cư Thanh Vân Tây, xã Phước Thuận;*

*Căn cứ Văn bản số 1471/UBND-XD ngày 14/09/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương di dời và thay thế tuyến ống cấp nước sạch do GPMB đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước của Khu tái định cư Thanh Vân Tây, xã Phước Thuận;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Hệ thống thoát nước của Khu tái định cư Thanh Vân Tây, xã Phước Thuận; Hạng mục: Di dời và thay thế tuyến ống cấp nước sạch do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Môi trường Nam Phương lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 07/PKT&HT-KQTD ngày 21/02/2023;*

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 242/TTr-BQL ngày 29/03/2023 & của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 214/TTr-PTCKH ngày 11/04/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước của Khu tái định cư Thanh Vân Tây, xã Phước Thuận, với các nội dung sau:

**1. Tên công trình: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CỦA KHU TÁI ĐỊNH CƯ THANH VÂN TÂY, XÃ PHƯỚC THUẬN.**

**2. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.

**3. Địa điểm xây dựng:** xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

**4. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung:**

- Di dời, thay thế tuyến ống PVC D42 dài 185m, kết nối 25 đồng hồ nhà dân bằng ống PVC D21 và các phụ kiện dọc tuyến thoát nước mưa số 1.

- Di dời, thay thế tuyến ống PVC D42 dài 66m và các phụ kiện dọc tuyến thoát nước mưa số 4.

**5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:**

*DVT: 1.000 VNĐ*

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 1584/QĐ-UBND ngày 27/04/2022	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	2.607.523	+35.309	2.642.832
2	CP QLDA	68.767	+745	69.512
3	CP TVĐTXD	219.836	+3.091	222.927
4	CP khác	113.900	+3.809	117.709
5	CP GPMB	400.000	0	400.000
6	CP dự phòng	102.301	+1.289	103.590
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.512.327</b>	<b>+44.243</b>	<b>3.556.570</b>

*(Bảng chữ: Ba tỷ, năm trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm bảy mươi ngàn đồng)*

**6. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2022 - 2024.

**7.** Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 27/04/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 27/04/2022 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**