

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  
Công trình: NÂNG CẤP TRẠM BƠM AN TRẠCH, PHƯỚC AN**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 23/03/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp Trạm bơm An Trạch, Phước An;*

*Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 08/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp Trạm bơm An Trạch, Phước An;*

*Căn cứ Văn bản số 161/UBND-TC ngày 21/02/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Nâng cấp Trạm bơm An Trạch, Phước An;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Nâng cấp Trạm bơm An Trạch, Phước An do Công ty TNHH Xây dựng An Vĩnh Phước lập, đã được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thẩm định tại Văn bản số 42/PNN ngày 09/03/2023;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 148/TTr-BQL ngày 10/03/2023 & của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 133/TTr-PTCKH ngày 13/03/2023.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Trạm bơm An Trạch, Phước An, với các nội dung sau:

**1. Tên công trình: NÂNG CẤP TRẠM BƠM AN TRẠCH, PHƯỚC AN.**

**2. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.

**3. Địa điểm xây dựng:** xã Phước An, huyện Tuy Phước.

**4. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung:**

- Điều chỉnh tìm tuyến trạm bơm về phía hạ lưu sông và vị trí bể hút về phía sông.

- Điều chỉnh giảm chiều dài kênh dẫn vào bể hút từ 10m xuống còn 6,5m.

- Điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng các hạng mục: kênh dẫn vào bể hút, đường ống đẩy bằng thép D250mm, nhà trạm bơm, kênh tưới sau bể xả, đường dây điện điều khiển máy bơm, pa-lăng xích kéo mô-tơ phòng lũ.

- Điều chỉnh khối lượng công tác đất đào móng, đất đắp hố móng và đắp bờ ngăn nước bằng đá hộc tại vị trí trước cửa kênh dẫn vào bể hút.

**5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:**

*DVT: 1.000 VNĐ*

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 2395/QĐ-UBND ngày 08/06/2022	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng cộng
1	CP xây dựng + Thiết bị	3.180.925	-56.790	3.124.135
2	CP QLDA	96.105	0	96.105
3	CP TVĐTXD	242.772	0	242.772
4	CP khác	111.589	0	111.589
5	CP GPMB	200.000	0	200.000
6	CP dự phòng	212.974	0	212.974
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.044.365</b>	<b>-56.790</b>	<b>3.987.575</b>

(Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)

**6. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2022 - 2024.

**7.** Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 08/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 08/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp

& PTNT huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Phước An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**