

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Quán Cầm đến ngõ Nhàn
Địa điểm xây dựng: xã Phước An, huyện Tuy Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 11/06/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Quán Cầm đến ngõ Nhàn;

Căn cứ Văn bản số 1182/UBND-TC ngày 09/8/2021 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Quán Cầm đến ngõ Nhàn;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Quán Cầm đến ngõ Nhàn do Công ty TNHH TVXD Anh Kiệt lập, đã được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 53/PKT&HT-KQTD ngày 14/6/2022;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước An tại Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 17/6/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 288/TTr-PTCKH ngày 20/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Quán Cầm đến ngõ Nhàn, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Quán Cẩm đến ngõ Nhà.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Phước An.

3. Địa điểm xây dựng: xã Phước An, huyện Tuy Phước.

4. Quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung 02 cống tưới D60cm tại các cọc: TC20, TD24. Đầu cống bố trí cửa phai điều tiết nước, đóng mở bằng ván phai gỗ KT (72x60x4cm).

- Bổ sung 02 cống tưới D40cm tại cọc 59 và cọc 85.

- Bổ sung 03 phai đóng mở đầu cống D100cm tại cống 1, cống 3, cống 4: bằng ván phai gỗ KT (108x100x4cm).

- Tháo dỡ xi phong tại cầu Gòn do vướng móng cầu và xây dựng lại mương nội đồng tại vị trí tiếp giáp xi phong dài $2,3 \times 2 = 4,6\text{m}$.

- Bổ sung thảm bê tông nhựa vị trí đầu tuyến với diện tích $394,75\text{m}^2$.

- Bổ sung vạch sơn, diện tích $112,123\text{m}^2$.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 723/QĐ-UBND ngày 11/6/2020	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng cộng
1	CP xây dựng	11.103.609	+253.566	11.357.175
2	CP QLDA	339.708	+7.445	347.153
3	CP TVĐTXD	861.820	+14.714	876.534
4	CP khác	290.865	+5.962	296.827
5	CP dự phòng	689.800	0	689.800
6	CP GPMB	1.200.000	0	1.430.000
	Tổng cộng	14.485.802	+281.687	14.767.489

(Bảng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm tám mươi chín ngàn đồng).

6. Gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình đến hết ngày 30/9/2022.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022.

8. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 11/06/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí xây dựng. Giao Chủ tịch UBND xã Phước An phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 11/06/2020 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Chủ tịch UBND xã Phước An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân