

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  
Công trình: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP NHÀ MÁY NƯỚC PHƯỚC QUANG**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 6220/QĐ-UBND ngày 01/09/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp Nhà máy nước Phước Quang;*

*Căn cứ Quyết định số 7149/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp Nhà máy nước Phước Quang;*

*Căn cứ Quyết định số 7515/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung công trình: Sửa chữa, nâng cấp Nhà máy nước Phước Quang;*

*Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp Nhà máy nước Phước Quang;*

*Căn cứ Văn bản số 684/UBND-XD ngày 10/05/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Sửa chữa, nâng cấp Nhà máy nước Phước Quang;*

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Sửa chữa, nâng cấp Nhà máy nước Phước Quang do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng L&T lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 08/PKT&HT-KQTD ngày 21/02/2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 75/TTr-BQL ngày 23/02/2023 & của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 140/TTr-PTCKH ngày 15/03/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp Nhà máy nước Phước Quang, với các nội dung như sau:

- Tên công trình:** Sửa chữa, nâng cấp Nhà máy nước Phước Quang.
- Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.
- Địa điểm xây dựng:** xã Phước Quang và Phước Hưng, huyện Tuy Phước.
- Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung:**
  - Bổ sung sân phơi bùn và đổ bê tông một số vị trí sân còn lại.
  - Tháo dỡ bể lọc và sơn lại bể chứa cũ.
- Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:**

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 126/QĐ-UBND ngày 12/01/2022	Giá trị điều chỉnh, bổ sung		Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
			Tăng	Giảm	
1	CP xây dựng	8.643.672	+210.356	0	8.854.028
2	CP thiết bị	2.971.658	0	0	2.971.658
3	CP QLDA	293.455	+5.284	0	298.739
4	CP TVĐTXD	866.856	+12.306	0	879.162
5	CP khác	128.369	+1.351	0	129.720
6	CP GPMB	785.000	0	-129.702	655.298
7	CP dự phòng	612.656	0	-99.595	513.061
	<b>Tổng cộng</b>	<b>14.301.666</b>	<b>+229.297</b>	<b>-229.297</b>	<b>14.301.666</b>

(Bảng chữ: Mười bốn tỷ, ba trăm lẻ một triệu, sáu trăm sáu mươi sáu ngàn đồng)

- Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2020 - 2023.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo các Quyết định số 7149/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 và số 126/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 7149/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 và số 126/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện, Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**