

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO TRUNG ĐỘI DÂN QUÂN
THƯỜNG TRỰC TẠI HUYỆN ĐỘI**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 05/07/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng nhà ở cho Trung đội dân quân thường trực tại Huyện đội;

Căn cứ Quyết định số 5662/QĐ-UBND ngày 22/08/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà ở cho Trung đội dân quân thường trực tại Huyện đội;

Căn cứ Văn bản số 1159/UBND-TC ngày 28/07/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Xây dựng nhà ở cho Trung đội dân quân thường trực tại Huyện đội;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Xây dựng nhà ở cho Trung đội dân quân thường trực tại Huyện đội do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Trường Sinh lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 119/PKT&HT-KQTD ngày 31/08/2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 699/TTr-BQL ngày 07/09/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 590/TTr-PTCKH ngày 20/09/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà ở cho Trung đội dân quân thường trực tại Huyện đội, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng nhà ở cho Trung đội dân quân thường trực tại Huyện đội.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

4. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung:

- Tầng 1: Thay 02 cửa sổ S1 trục C thành 02 cửa đi Đ1; thay 01 cửa đi Đ1 trục B thành 01 cửa sổ S1; bổ sung 02 hệ bậc tam cấp tại vị trí cửa Đ1 thay thế.

- Tầng 2: Bổ sung tường 150mm cửa trục 2, 3, 4 đoạn từ trục B-C, thay đổi hệ thống điện từ phòng hội trường thành phòng đơn.

- Bổ sung lõi đi + sân bê tông xung quanh công trình bằng BTXM đá 1x2 M250 dày 100-150mm, bên dưới đệm cát dày 50mm.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 5662/QĐ-UBND ngày 22/08/2022	Giá trị bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	2.713.175	+147.800	2.860.975
2	CP QLDA	69.256	+3.704	72.960
3	CP TVĐTXD	299.087	+14.462	313.549
4	CP khác	53.869	+1.454	55.323
5	CP dự phòng	94.062	0	94.062
	Tổng cộng	3.229.449	+167.420	3.396.869

(Bảng chữ: Ba tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi chín ngàn đồng).

6. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2023.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 5662/QĐ-UBND ngày 22/08/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5662/QĐ-UBND ngày 22/08/2022 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam