

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Xây dựng hạ tầng quy hoạch khu dân cư năm 2021
tại khu trung tâm xã thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa
Hạng mục: Đường giao thông, san nền, kênh tưới BTXM và cầu bản**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 08/06/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng quy hoạch khu dân cư năm 2021 tại khu trung tâm xã thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa; Hạng mục: Đường giao thông, san nền, kênh tưới BTXM và cầu bản;

Căn cứ Quyết định số 7281/QĐ-UBND ngày 16/08/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng hạ tầng quy hoạch khu dân cư năm 2021 tại khu trung tâm xã thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa; Hạng mục: Đường giao thông, san nền, kênh tưới BTXM và cầu bản;

Căn cứ Văn bản số 80/UBND-TC ngày 17/01/2024 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Xây dựng hạ tầng quy hoạch khu dân cư năm 2021 tại khu trung tâm xã thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa; Hạng mục: Đường giao thông, san nền, kênh tưới BTXM và cầu bản;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Xây dựng hạ tầng quy hoạch khu dân cư năm 2021 tại khu trung tâm xã thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa; Hạng mục: Đường giao thông, san nền, kênh tưới BTXM và cầu bản do Liên danh Công ty TNHH TVTK và Xây dựng Trường Sinh và Công ty TNHH Xây dựng An Vĩnh Phước lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 50/PKT&HT-KQTD ngày 06/06/2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 267/TTr-BQL ngày 07/06/2024 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 389/TTr-PTCKH ngày 14/06/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng quy hoạch khu dân cư năm 2021 tại khu trung tâm xã thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa; Hạng mục: Đường giao thông, san nền, kênh tưới BTXM và cầu bản, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng hạ tầng quy hoạch khu dân cư năm 2021 tại khu trung tâm xã thôn Hưng Nghĩa, xã Phước Nghĩa; Hạng mục: Đường giao thông, san nền, kênh tưới BTXM và cầu bản.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước.

4. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung hệ thống van đóng mở tại đầu tuyến kênh tưới BTXM nội đồng.
- Chuyển đổi kênh N23 hiện trạng tiết diện hình thang, kết cấu bằng tấm lát bê tông sang kênh hình hộp tiết diện hình chữ nhật có thanh giằng, kết cấu bằng BTCT.
- Bố trí bể lắng cát tại phía thượng lưu cầu bản để thuận lợi cho việc nạo vét.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

ĐVT: VND

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 7281/QĐ-UBND ngày 16/08/2023	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	2.527.567.000	+572.506.000	3.100.073.000
2	CP QLDA	48.936.000	+15.378.000	64.314.000
3	CP TVĐTXD	206.890.000	+47.895.000	254.785.000
4	CP khác	59.970.000	+12.580.000	72.550.000
5	CP dự phòng	85.301.000	+19.451.000	104.752.000
	Tổng cộng	2.928.664.000	+667.810.000	3.596.474.000

(Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm bảy mươi bốn ngàn đồng)

6. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2024.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 7281/QĐ-UBND ngày 16/08/2023 của UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 7281/QĐ-UBND ngày 16/08/2023 của UBND huyện Tuy Phước và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam