

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 5747/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp tuyến đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì;

Căn cứ Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ và chi phí do GPMB để xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Văn bản số 1045/UBND-TC ngày 05/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương bổ sung kinh phí để thực hiện công tác GPMB và gia hạn thời gian thực hiện công trình: Nâng cấp tuyến đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì tại Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 25/7/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 436/TTr-PTCKH ngày 08/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp tuyến đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì.

2. Chủ đầu tư: UBND thị trấn Diêu Trì.

3. Địa điểm xây dựng: thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước.

4. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung kinh phí để thực hiện công tác GPMB và gia hạn thời gian thực hiện công trình theo Văn bản số 1045/UBND-TC ngày 05/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 5747/QĐ- UBND ngày 23/9/2019	Giá trị điều chỉnh, bổ sung		Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
			Tăng	Giảm	
1	CP xây dựng	8.590.424	0	0	8.590.424
2	CP QLDA	222.974	0	0	222.974
3	CP TVĐTXD	595.648	0	0	595.648
4	CP khác	528.836	0	0	528.836
5	CP dự phòng	496.894	0	0	496.894
6	CP GPMB	450.000	+163.938	0	613.938
	Tổng cộng	10.884.776	+ 163.938	0	11.048.714

6. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2022.

7. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 5747/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5747/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân